

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus

HANKEPLAAN 2023

Hanke nimetus	Hanke korraldaja	Hanke täitmise eest vastutav isik	Hankemenetlus liik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Kavandatava hankelepingu periood
Elektrigeneraatori ühendamisega seotud elektritööd seitsmes hoones	Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus	Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse juhataja	LH	III-IV kvartal	September-detsember 2023